5.1 Projeto: Uso Sustentidvel do Complexo Estuarino-Lagunar de lguape,

Cananéia e llha

Comprida

PRESTACAO DE CONTAS FINAL - PARECER TECNICO DA UCE/SP

Projeto:
Subprojeto:

Convenente:
Co-Executores:

04.3.12. - Sao Paulo

04.3.12.06 -

Cananéia e ITha Comprida”

Prefeitura Municipal de Ilha Comprida

“Uso Sustentdvel do Complexo Estuarino-Lagunar de Iguape

Associacio de Reposicio e Recuperacdo Florestal da Mata Atlantica, Coldnia de
Pescadores Apolinario de Aradjo (Z9) de Cananéia, Colénia de Pescadores
Veiga Miranda (Z7) de Iguape, Fundacdo Prefeito Faria Lima - CEPAM,
Instituto de Eletrotécnica e Energia (IEE/USP) e Instituto de Pesca (Base de

Cananéia).

0 Convénio n° 96CV00075 foi celebrado entre o MMA/PNMA/PED, o Governo do Estado de Sdo Paulo
e a Prefeitura Convenente do Municipio de Ilha Comprida e Co-executores em 29/06/96 e publicado em

04/07/96.

0 Convénio e Termos Aditivos firmados, bem como os respectivos valores alocados, estdo discriminados

a seguir:

INSTRUMENTO DATA CONCEDENTE R$ CONTRAPARTIDA R$ TOTAL R$
Convénio 96CV00075 29/06/96 251.764,00 - 251.764,00
Termo de Alteracio e 30/12/96 137.812,00 - 137.812,00
Ratificacdo
20 Termo Aditivo 30/06/97 - - -
3° Termo Aditivo 26/12/97 120.362,00 230.703,00 351.065,00
4° Termo Aditivo 01/04/98 70.000,00 30.205,00 100.205,00
50 Termo Aditivo 30/06/98 - - -

TOTAL 579.938,00 260.908,00 840.846,00

Observacdo: valores efetivamente empenhados.

Os valores alocados por natureza de despesa, conforme Plano de Aplicacdo do Plano de Trabalho,
englobando o somatorio dos recursos empenhados no convénio e termos Aditivos e ainda considerando
os remanejamentos solicitados durante o desenvolvimento do Projeto, estdo consolidados no quadro

abaixo:

ELEMENTO DE DESPESA | CONCEDENTE | CONTRAPARTIDA | TOTAL R$ | APLICACAO APLICACAO TOTAL R$
RS R$ CONCEDENTE | CONTRAPARTIDA
R$ RS
Obras 45.096,00 23.741,64 | 68.837,64 - -| 68.837,64
Equipamentos 200.686,00 48.230,00 | 248.916,00 - 20,75 | 248.936,75
Consultoria 104.920,00 - | 104.920,00 - - | 104.920,00
Diarias 41.782,59 2.400,00 | 44.182,59 1.122,41 -| 45.305,00
Material de Consumo 104.961,46 22.441,30 | 127.402,76 507,81 474,35| 128.384,92
Passagens 2.501,95 510,00 3.011,95 0,05 -1 3.012,00
Pessoa Fisica 72.590,00 4.510,00| 77.100,00 - 1.300,00 | 78.400,00
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Pessoa Juridica 7.400,00 47.194,90 | 54.594,90 - 210,72 | 54.805,62
Vencimentos e Vantagens - 111.880,16 | 111.880,16 - -1 111.880,62
Bens Imédveis - - - - - -
TOTAL 579.938,00 260.908,00 | 840.846,00 1.630,27 2.005,82 | 844.482,09
Aplicacdo dos Recursos Financeiros
Os recursos transferidos pelo Concedente e os rendimentos da aplicacdo financeira, bem como os valores
aplicados por exercicio, sdo os constantes no quadro abaixo:
EXERCICIO RECEITA DESPESA
PARCELA | DATA ORDEM VALOR RENDIMENTOS | RECURSOS RECURSOS
BANCARIA TRANSF. DA APLIC. DO DE REND.
PELO FINANC. R$ | CONCEDENTE APLIC.
CONCEDENTE R$ FINANC. R$
R$
1997 12 parcela | 03/03/97 | 970B00244 66.120,10
22 parcela | 08/08/97 | 970B01610 83.763,61
3a parcela | 24/09/97 | 970B02099 64.130,91 652,01 389.576,00 240,05
42 parcela | 27/11/97 | 970B00271 175.561,38
1998 5@ parcela | 18/03/98 | 980B00583 37.722,10
6° parcela | 27/04/98 | 980B00872 82.639,90 978,26 190.362,00 1.390,22
73 parcela | 09/06/98 | 980B01288 70.000,00
TOTAL 579.938,00 1.630,27 579.938,00 1.630,27
RECEITA E DESPESA 581.568,27 581.568,27

Os recursos transferidos pelo Estado e os rendimentos da aplicacdo financeira,
aplicados por exercicio, sdo os constantes no quadro abaixo:

bem como os valores

EXERCfCIO RECEITA DESPESA
PARCELA | DATA ORDI:?M VALOR TRANSF. | RENDIMENTOS | RECURSOS DO | RECURSOS DE
BANCARIA PELO DA APLIC. CONCEDENTE | REND. APLIC.
CONCEDENTE R$ FINANC. R$ R$ FINANC. R$

1997 12 parcela 03/10/97 970B05758 15.780,00 374,71 - -
22 parcela 21/11/97 970B06967 19.199,00
1998 32 parcela 30/01/98 980B00722 9.600,00
42 parcela 31/01/98 980B00723 24.490,00
54 parcela | 14/05/98 | 980B03884 15.500,00

1.631,11 137.728,00 2.005,82
62 parcela 26/06/98 980B05017 4.785,00
72 parcela | 26/06/98 | 980B04998 20.085,72
82 parcela 26/06/98 980B05001 22.589,00

TOTAL 132.028,72 2.005,82 137.728,00 2.005,82

RECEITA E DESPESA 134.034,54 139.733,82
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As despesas acumuladas com recursos do Concedente, Estado, Convenente e Executores até o periodo

sdo as constantes abaixo:

INSTITUICAO TOTAL TOTxAL DAS SALDO R$ % DESPESAS
TRANSFERIDO DESPESAS ATE O SOBRE 0 VALOR
MAIS APLICACOES PERIODO R$ TRANSFERIDO
FINANCEIRAS R$
Concedente 581.568,27 581.568,27 100
Contrapartida 262.913,82 262.913,82 100
TOTAL 844.482,09 844.482,09 100

Em relacdo ao recurso total previsto no Convénio, da parte do Convenente, os valores transferidos e as
despesas realizadas até o periodo representam 100%. As despesas efetuadas durante o exercicio de 1997
e 1998, discriminadas por natureza de despesa, estio representadas abaixo:

Situacdo da Execucdo Financeira por Natureza de Despesa - Recursos do Concedente

ELEMENTO DE REALIZADO R$ TOTAL R$
DESPESA EXERCICIO/97 EXERCICIO/98
Obras 45.096,00 - 45.096,00
Equipamentos 157.812,00 42.874,00 200.686,00
Consultoria 53.090,00 51.830,00 104.920,00
Diarias 22.965,00 18.817,59 41.782,59
Material de Consumo 74.741,00 30.220,46 104.961,46
Passagens 1.482,00 1.019,95 2.501,95
Pessoa Fisica 33.190,00 39.400,00 72.590,00
Pessoa Juridica 1.200,00 6.200,00 7.400,00
Vencimentos e Vantagens - - -
Bens Imédveis - - -
TOTAL 389.576,00 190.362,00 579.938,00
Situacdo da Execuc¢do Financeira por Natureza de Despesa — Rendimentos da Aplicacdo Financeira
ELEMENTO DE REALIZADO R$ TOTAL R$
DESPESA EXERCICIO/97 EXERCICIO/98

Diarias 240,00 882,41 1.122,41
Material de Consumo - 507,81 507,81
Passagens 0,05 - 0,05
TOTAL 240,05 1.390,22 1.630,27




Situacdo da Execuc¢do Financeira por Natureza de Despesa - Recursos do Estado

ELEMENTO DE REALIZADO R$ TOTAL R$
DESPESA EXERCICIO/97 EXERCICIO/98
Obras - 19.858,00 19.858,00
Equipamentos - 47.030,00 47.030,00
Material de Consumo - 21.371,00 21.371,00
Pessoa Fisica - 4.510,00 4.510,00
Pessoa Juridica - 39.260,00 39.260,00
Vencimentos e Vantagens - 5.699,00 5.699,00
TOTAL - 137.728,00 137.728,00
Situacdo da Execuc¢do Financeira por Natureza de Despesa — Rendimentos da Aplicacdo Financeira
ELEMENTO DE REALIZADO R$ TOTAL R$
DESPESA EXERCICIO/97 EXERCICIO/98
Equipamentos - 20,75 20,75
Material de Consumo - 474,35 474,35
Pessoa Fisica - 1.300,00 1.300,00
Pessoa Juridica - 210,72 210,72
TOTAL - 2.005,82 2.005,82
Situacgiio da Execucéo Financeira por Natureza de Despesa — Recursos Convenente/Executores
ELEMENTO DE REALIZADO R$ TOTAL R$
DESPESA EXERCICIO/97 EXERCICIO/98
Obras - 3.883,64 3.883,64
Equipamentos - 1.200,00 1.200,00
Diarias - 2.400,00 2.400,00
Material de Consumo - 1.070,30 1.070,30
Passagens - 510,00 510,00
Pessoa Juridica - 7.934,90 7.934,90
Vencimentos e Vantagens - 106.181,16 106.181,16
TOTAL - 123.180,00 123.180,00




Viagens

Foram realizadas viagens aos municipios envolvidos no PED/SP para visitas a campo e reunioes
técnicas, conforme programacgdo da UCE.

Procedimentos Licitatorios

Foram realizadas 28 (vinte e oito) licitacdes sob a forma de carta-convite e 1 (uma) licitacio sob a

forma de tomada de preco com recursos federais e 13 (treze) licitacdes sob a forma de carta-convite
com recursos estaduais.

Desenvolvimento Fisico das Ac¢oes

e Supervisdo e Gerenciamento

Foi instalada a UGP com todos os equipamentos necessdrios, contratada a consultoria para

coordenacdo do Projeto, realizadas as assessorias técnicas e administrativas necessdrias para

acompanhamento e orientacdo do Projeto a nivel local.

e Manejo de Bancos Naturais de Ostras, Depuracdo e Comercializacio
A estacdo depuradora de ostras estd praticamente concluida e com os seus equipamentos
adquiridos. Os processos de obtencdo de certificacdo sanitdria e ambiental ja foram
encaminhados e estido praticamente assegurados.
Foram envolvidos no Projeto 20 (vinte) comunidades de pescadores-coletores da regido, com o
interesse efetivo de 123 (cento e vinte e trés) extratores de ostras. Foram confeccionados 143
(cento e quarenta e trés) tabuleiros de engorda.

e Unidade Processadora Artesanal de Pescado - UPAP
Foram envolvidas 20 (vinte) familias da comunidade local no Projeto, e durante a fase de
implementacio foram oferecidos 3 (trés) cursos - defumados, processamento de pescado e
gestdo participativa. Outros cursos estio programados. A unidade de Processamento do Pescado
estd concluida e foi inaugurada em dezembro de 1998.

e Manejo de Populacdes Naturais de Caixeta e Implantacio de uma Serraria Comunitaria
Foram feitos levantamentos de areas e cadastramento de proprietdrios de caixetais para o
desenvolvimento de planos de manejo, estando 10 (dez) planos realizados, com 5 (cinco) ja

aprovados.

A Serraria Comunitaria estd concluida, com os seus equipamentos, e foi inaugurada em
dezembro de 1998.

e Energia e Dinamizagdo Social de Bairros Isolados nos Municipios de Cananéia e ITha Comprida
Foram adquiridos 19 (dezenove) freezers a gas para equipar os 9 (nove) centros de refrigeragio
das vilas isoladas de pescadores, estando concluido o do Sitio Artur e em construg¢do o do Retiro

e os 7 (sete) da Ilha do Cardoso.

Foram instalados iluminacido fotovoltaica e sistema de telecomunicacdes em 3 (trés)
comunidades isoladas.

e Desenvolvimento de Técnicas de Manejo Agroflorestal Sustentavel

0 trabalho desenvolvido resultou numa parceria final com 7 (sete) agricultores em 4 (quatro)
bairros distintos (Rio Branco, Iririaia-Mirim, Ariri e Varadouro), com uma drea total de
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agrofloresta de aproximadamente 15.000 m” (quinze mil metros quadrados). Estd em construgiio
uma unidade de beneficiamento de produtos agroflorestais, no bairro do Rio Banco.

Capacitacio da Comunidade e de Agentes Técnicos com divulgacio dos resultados/produtos e
disseminagdo das tecnologias

Foi construido e ja estd em funcionamento o Nucleo de Informacdo Ambiental ao Turista no
Municipio de Ilha Comprida, onde foram realizados cursos e reunides para capacitacdo e
informacdo da comunidade, bem como produzidos materiais de divulgacdo e informacdo. O
Nucleo sera local de apoio, divulgacdo e treinamento na pratica do ecoturismo.

Conclusio

0 Projeto, no geral, alcangcou os objetivos e metas estabelecidos, com a promocdo do uso e do
aproveitamento dos recursos naturais visando o desenvolvimento sustentavel da regido, com a
conseqiiente melhoria da qualidade de vida da populagédo regional.

5.2 Projeto: Programa Piloto de Desenvolvimento
Sustentado em Agqiiicultura

PRESTACAO DE CONTAS FINAL - PARECER TECNICO DA UCE/SP

Projeto: 04.3.12. - Sdo Paulo
Subprojeto: 04.3.12.03 - “Programa Piloto de Desenvolvimento Sustentado em Aqiiicultura”
Convenente: Prefeitura Municipal de Jacupiranga

Co-Executores: Prefeituras Municipais de Eldorado, Juquia, Pariquera-Acu e Registro

0 Convénio n° 96CV00078 foi celebrado entre o MMA/PNMA/PED, o Governo do Estado de Sdo Paulo
e a Prefeitura Convenente do Municipio de Jacupiranga e Co-executores em 29/06/96 e publicado em

04/07/96.

0 Convénio e Termos Aditivos firmados, bem como os respectivos valores alocados, estdo discriminados

a seguir:

INSTRUMENTO DATA CONCEDENTE R$ CONTRAPARTIDA R$ TOTAL R$
Convénio 96CV00078 29/06/96 74.900,00 - 74.900,00
Termo de Alteracio e 30/12/96 330.099,00 - 330.099,00
Ratificacdo
20 Termo Aditivo 30/06/97 - - -
3° Termo Aditivo 26/12/97 263.090,00 347.139,00 610.229,00
4° Termo Aditivo 01/04/98 141.907,00 - 141.907,00
50 Termo Aditivo 30/06/98 - - -

TOTAL 809.996,00 347.139.00 1.157.135,00

Observacdo: valores efetivamente empenhados.

Os valores alocados por natureza de despesa, conforme Plano de Aplicacdo do Plano de Trabalho,
englobando o somatorio dos recursos empenhados no convénio e termos Aditivos e ainda considerando
os remanejamentos solicitados durante o desenvolvimento do Projeto, estdo consolidados no quadro

abaixo:
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ELEMENTO DE DESPESA | CONCEDENTE | CONTRAPARTIDA | TOTAL R$ APLICA(,‘AO APLICA(,‘AO TOTAL R$
R$ R$ CONCEDENTE | CONTRAPARTIDA
R$ R$

Obras 77.854,09 86.672,00 | 164.526,09 - 85,91 | 164.612,00
Equipamentos 181.458,28 67.852,72 | 249.311,00 4.780,82 1.451,11| 255.542,93
Consultoria 122.500,02 -| 122.500,02 - -| 122.500,02
Diarias - - - - - -
Material de Consumo 19.598,47 35.355,80 54.954,27 1.069,13 4.339,53 60.362,93
Passagens - - - - - -
Pessoa Fisica - - - - - -
Pessoa Juridica 408.499,23 41.545,00 | 450.044,23 - -| 450.044,23
Vencimentos e - 115.713,48 | 115.713,48 - -| 115.713,48
Vantagens

Bens Imédveis - - - - - -
TOTAL 809.910,09 347.139,00 | 1.157.049,09 5.849,95 5.876,55 | 1.168.775,59

Aplicacdo dos Recursos Financeiros

Os recursos transferidos pelo Concedente e os rendimentos da aplicacdo financeira, bem como os valores
aplicados por exercicio, sdo os constantes no quadro abaixo:

EXERCICIO RECEITA DESPESA
PARCELA | DATA ORDEM VALOR TRANSF. | RENDIMENTOS | RECURSOS DO | RECURSOS DE
BANCARIA PELO DA APLIC. CONCEDENTE REND. APLIC.
CONCEDENTE R$ FINANC. R$ R$ FINANC. R$
1997 12 parcela | 27/05/97 | 970B00940 31.811,00
22 parcela | 11/08/97 | 970B01626 5.234,00 - 263.092,00 -
32 parcela | 17/12/97 | 970B02934 225.957,00
1998 42 parcela | 05/05/98 | 980B00948 28.041,68
5.849,95 546.818,09 5.849,95
5@ parcela | 19/06/98 | 980B01342 518.862,32
TOTAL 809.996,00 5.849,95 809.910,09 5.849,95
RECEITA E DESPESA 815.845,95 815.760,04 *

Os recursos transferidos pelo Estado e os rendimentos da aplicagdo financeira, bem como os valores
aplicados por exercicio, sdo os constantes no quadro abaixo:

EXERCICIO RECEITA DESPESA
PARCELA | DATA ORDEM VALOR TRANSF. | RENDIMENTOS | RECURSOS DO | RECURSOS DE
BANCARIA PELO DA APLIC. CONCEDENTE | REND. APLIC.
CONCEDENTE R$ FINANC. R$ R$ FINANC. R$
1998 12 parcela 14/05/98 980B03882 23.891,72
22 parcela 14/05/98 980B03883 29.017,00
32 parcela 26/06/98 980B05002 8.000,00 5.876,55 179.931,72 5.876,55
42 parcela | 29/06/98 | 980B05003 7.890,00
54 parcela | 29/06/98 | 980B05004 111.133,00
TOTAL 179.931,72 5.876,55 179.931,72 5.876,55
RECEITA E DESPESA 185.808,27 185.808,27
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As despesas acumuladas com recursos do Concedente, Estado, Convenente e Executores até o periodo

sdo as constantes abaixo:

INSTITUICAO TOTAL TOTAL DAS SALDO R$ % DESPESAS
TRANSFERIDO DESPESAS ATE O SOBRE 0 VALOR
MAIS APLICACOES PERIODO R$ TRANSFERIDO
FINANCEIRAS R$
Concedente 815.845,95 815.760,04 85,91 99,98
Contrapartida 353.015,55 353.015,55 - 100
TOTAL 1.168.861,50 1.168.775,59 85,91

* Em relacdo ao recurso total previsto no Convénio, da parte do Convenente, os valores transferidos e as
despesas realizadas até o periodo representam 99,9%, com a devolucido da importincia de R$ 85,91.

As despesas efetuadas durante o exercicio de 1997 e 1998, discriminadas por natureza de despesa, estdo

representadas abaixo:

Situacdo da Execugdo Financeira por Natureza de Despesa - Recursos do Concedente

ELEMENTO DE REALIZADO R$ TOTAL R$
DESPESA EXERCiCIO/97 EXERCICIO/98
Obras - 77.854,09 77.854,09
Equipamentos 100.416,64 81.041,64 181.458,28
Consultoria 75.000,01 47.500,01 122.500,02
Diarias - - -
Material de Consumo 9.365,35 10.233,12 19.598,47
Passagens - - -
Pessoa Fisica - - -
Pessoa Juridica 78.310,00 330.189,23 408.499,23
Vencimentos e Vantagens - - -
Bens Imédveis - - -
TOTAL 263.092,00 546.818,09 809.910,09
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Situacdo da Execuc¢do Financeira por Natureza de Despesa - Rendimentos da Aplicacdo Financeira

ELEMENTO DE REALIZADO R$ TOTAL R$
DESPESA EXERCICIO/97 EXERCICIO/98
Equipamentos 4.780,82 4.780,82
Material de Consumo 1.069,13 1.069,13
Pessoa Juridica - -
TOTAL 5.849,95 5.849,95
Situagdo da Execucdo Financeira por Natureza de Despesa — Recursos do Estado
ELEMENTO DE REALIZADO R$ TOTAL R$
DESPESA EXERCICIO/97 EXERCICIO/98
Obras 86.672,00 86.672,00
Equipamentos 48.352,72 48.352,72
Consultoria - -
Diarias - -
Material de Consumo 13.407,00 13.407,00
Passagens - -
Pessoa Fisica - -
Pessoa Juridica 31.500,00 31.500,00
Vencimentos e Vantagens - -
Bens Iméveis - -
TOTAL 179.931,72 179.931,72
Situacdo da Execuc¢do Financeira por Natureza de Despesa — Rendimentos da Aplicacdo Financeira
ELEMENTO DE REALIZADO R$ TOTAL R$
DESPESA EXERCICIO/97 EXERCICIO/98
Equipamentos 1.451,11 1.451,11
Material de Consumo 4.339,53 4.339,53
Obras 85,91 85,91
TOTAL 5.876,55 5.876,55
Situacgiio da Execucéo Financeira por Natureza de Despesa — Recursos Convenente/Executores
ELEMENTO DE REALIZADO R$ TOTAL R$
DESPESA EXERCICIO/97 EXERCICIO/98
Obras - -
Equipamentos 19.500,00 19.500,00
Consultoria - -
Diarias - -
Material de Consumo 21.948,80 21.948,80
Passagens - -
Pessoa Fisica - -
Pessoa Juridica 10.045,00 10.045,00




Vencimentos e Vantagens 115.713,48 115.713,48
Bens Imoveis - -
TOTAL 167.207,28 167.207,28
1. Viagens

Foram realizadas viagens aos municipios envolvidos no PED/SP para visitas a campo e reunioes
técnicas, conforme programacgdo da UCE.

Procedimentos Licitatorios

Foram realizados 6 (seis) processos licitatérios na modalidade de tomada de precos, sendo 5 (cinco)
com recursos federais e 1 (um) com 10,05% com recursos municipais e 89,95% com recursos
federais. Foram realizados 30 (trinta) processos licitatorios na modalidade carta-convite, sendo 18
(dezoito) revogados e procedida abertura de processo de dispensa de licitacdo e 7 (sete) pagos
integralmente com recursos federais, 3 (trés) com recursos estaduais e 2 (dois) com recursos federais,
estaduais e municipais. Foram realizados 48 (quarenta e oito) processos na modalidade dispensa de
licitacdo, sendo 38 (trinta e oito) pagos com recursos federais e 10 (dez) pagos com recursos
estaduais. Foi realizado um processo de selecdo de propriedades rurais para participarem do Projeto.

Desenvolvimento Fisico das Ac¢bes

e Supervisdo e Gerenciamento

Foi instalada a UGP, constituida de servidores municipais, com todos os equipamentos necessarios e
contratada assessoria técnica administrativa financeira e especializada em piscicultura, necessarias
para o acompanhamento e orientacido do Projeto a nivel local.

e Educacdo Ambiental e Técnica

Foram desenvolvidos os trabalhos de educacio ambiental e técnica, prioritariamente aos 23 (vinte e
trés) piscicultores envolvidos diretamente no Projeto, e envolvendo também a comunidade dos
municipios da regido, visando o comportamento dos produtores e da populacdo de um modo geral,
com relacdo ao uso e preservacdo dos recursos naturais, buscando o desenvolvimento da atividade
de piscicultura com técnicas de monitoramento.

e Unidade de Producio de Alevinos

0 Centro de Producdo de Alevinos, instalado no Municipio de Jacupiranga, estd concluido, sendo
composto de 1 (um) prédio que abriga o laboratorio, depositos e 1 (uma) residéncia para caseiro, 1
(uma) represa para captagfio e armazenamento de agua, 2 (dois) tanques de 1.000 m’ (mil metros
quadrados) e 7 (sete) tanques de 175 m*(cento e setenta e cinco metros quadrados), sendo 2 (dois)
deles revestidos com manta de PVC.

e Unidade de Processamento
0 edificio da Unidade de Processamento, instalado no Municipio de Jacupiranga, esta concluido e

foi dimensionado para atingir uma capacidade de producio inicial de 2.000 kg/dia (dois mil
quilogramas) por tempo de operagdo, para um processamento basico de filé de tilapia.
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e Unidade de Monitoramento, Manejo e Despesca

Foram contratados os técnicos para fornecer treinamento, bem como foram adquiridos os
equipamentos que se referem as estruturas de assisténcia técnica, instrucdes de manejo, despesca e
transporte. Estas estruturas ficaram vinculadas a Unidade de Processamento.

e Unidade de Engorda

Dentro das reformulacdes do Projeto, suas dificuldades e problemas, descritos no item 7.2. do
Relatério Técnico do Relatorio Final Cumprimento do Objeto do Projeto de Desenvolvimento
Sustentado em Aqiiicultura, foram executadas unidades de engorda em 23 (vinte e trés)
propriedades.

o Conclusio

0 Projeto, no geral, alcancou os objetivos e metas estabelecidos, com a promoc¢do do uso e do
aproveitamento dos recursos naturais visando o desenvolvimento sustentavel da regido, com a
conseqiiente melhoria da qualidade de vida da populagédo regional.

5.3 Projeto: Recuperagdao da Microbacia do Cérrego Fortuna

PRESTACAO DE CONTAS FINAL - PARECER TECNICO DA UCE/SP

Projeto: 04.3.12. - Sdo Paulo
Subprojeto: 04.3.12.04 - “Recuperagdo da Microbacia do Cérrego Fortuna”
Convenente: Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

Co-Executores:

Associagdo de Recuperacdo Florestal do Pontal do Paranapanema - Pontal e
Flora e Associacdo dos Produtores Rurais da Microbacia do Fortuna

0 Convénio n° 96CV00076 foi celebrado entre o MMA/PNMA/PED, o Governo do Estado de Sdo Paulo
e a Prefeitura Convenente do Municipio de Barretos e Co-executores em 29/06/96 e publicado em

04/07/96.

0 Convénio e Termos Aditivos firmados, bem como os respectivos valores alocados, estdo discriminados

a seguir:
INSTRUMENTO DATA CONCEDENTE R$ CONTRAPARTIDA R$ TOTAL R$
Convénio 96CV00076 29/06/96 55.200,00 . 55.200,00
Transferido para 1997
Termo de Alteracio e 30/12/96 - -
Ratificacdo
20 Termo Aditivo 30/06/97 - - Prorrogacio de
prazo
3° Termo Aditivo 26/12/97 498.402,00 209.174,69 707.576,69
4° Termo Aditivo 01/04/98 185.000,00 107.369,02 292.369,02
50 Termo Aditivo 30/06/98 - - Prorrogacio de
prazo
TOTAL 738.602,00 316.543,71 1.055.145,71

Observacdo: valores efetivamente empenhados.
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Os valores alocados por natureza de despesa, conforme Plano de Aplicacdo do Plano de Trabalho,
englobando o somatorio dos recursos empenhados no convénio e termos Aditivos e ainda considerando
os remanejamentos solicitados durante o desenvolvimento do Projeto, estdo consolidados no quadro

abaixo:
ELEMENTO DE DESPESA | CONCEDENTE | CONTRAPARTIDA | TOTAL R$ APLICACAO APLICACAO TOTAL R$
R$ R$ CONCEDENTE | CONTRAPARTIDA
R$ R$

Obras 179.986,50 16.052,56 | 196.039,06 2.806,85 -| 198.845,91
Equipamentos 188.265,00 14.060,00 | 202.325,00 - -| 202.325,00
Consultoria 26.842,48 - 26.842,48 - - 26.842,48
Diarias - - - - - -
Material de Consumo 75.197,32 6.100,60 81.297,92 - - 81.297,92
Passagens 8.160,00 2.023,06 10.183,06 - - 10.183,06
Pessoa Fisica 14.150,00 3.787,50 17.937,50 - - 17.937,50
Pessoa Juridica 246.000,70 174.487,50 | 420.488,20 - -| 420.488,20
Vencimentos e - 100.032,49 | 100.032,49 - -| 100.032,49
Vantagens

Bens Imédveis - - - - - -
TOTAL 738.602,00 316.543,71 | 1.055.145,71 2.806,85 -| 1.057.952,56

Aplicagdo dos Recursos Financeiros

Os recursos transferidos pelo Concedente e os rendimentos da aplicacdo financeira, bem como os valores
aplicados por exercicio, sdo os constantes no quadro abaixo:

EXERCICIO RECEITA DESPESA
PARCELA | DATA ORDEM VALOR TRANSF. | RENDIMENTOS | RECURSOS DO | RECURSOS DE
BANCARIA PELO DA APLIC. CONCEDENTE | REND. APLIC.
CONCEDENTE R$| FINANC. R$ R$ FINANC. R$
1997 12 parcela | 04/03/97 | 970B0259 55.200,00
2.806,85 55.200,00 2.806,85
22 parcela | 11/12/97 | 970B2874 45.161,70
1998 32 parcela | 06/05/98 | 980B0949 295.575,14
- 683.402,00 -
42 parcela | 08/06/98 | 980B1271 342.665,18
TOTAL 738.602,00 2.806,85 738.602,00 2.806,85
RECEITA E DESPESA 741.408,85 741.408,85
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Os recursos transferidos pelo Estado e os rendimentos da aplicacdo financeira,
aplicados por exercicio, sdo os constantes no quadro abaixo:

bem como os valores

EXERCICIO RECEITA DESPESA
PARCELA | DATA | ORDEM | VALOR TRANSF. | RENDIMENTOS | RECURSOS DO | RECURSOS DE
BANCARIA PELO DA APLIC. CONCEDENTE | REND. APLIC.
CONCEDENTE R$| FINANC. R$ RS FINANC. R$
1997 12 parcela 26/11/97 970B7033 17.112,56
22 parcela 29/12/97 970B7963 13.000,00 | - - -
32 parcela 29/12/97 970B7964 84.354,10
1998 - - - -1- 126.466,62 -
TOTAL 114.466,66 - 126.466,62 -
RECEITA E DESPESA 114.466,66 126.466,62

As despesas acumuladas com recursos do Concedente, Estado, Convenente e Executores até o periodo
sdo as constantes abaixo:

INSTITUICAO TOTAL TOTAL DAS SALDO R$ % DESPESAS
TRANSFERIDO DESPESAS ATE O SOBRE 0 VALOR
MAIS APLICACOES PERIODO R$ TRANSFERIDO
FINANCEIRAS R$
Concedente 741.408,85 741.408,85 - 100
Contrapartida 316.543,70 316.543,70 - 100
TOTAL 1.057.452,56 1.057.952,56 -

Em relacdo ao recurso total previsto no Convénio, da parte do Convenente, os valores transferidos e as
despesas realizadas até o periodo representam 100%.

As despesas efetuadas durante o exercicio de 1997 e 1998, discriminadas por natureza de despesa, estdo

representadas abaixo:

Situacdo da Execuc¢do Financeira por Natureza de Despesa — Recursos do Concedente

ELEMENTO DE REALIZADO R$ TOTAL R$
DESPESA EXERCiCIO/97 EXERCICIO/98
Obras 27.806,85 154.986,50 182.793,35
Equipamentos 30.200,00 158.065,00 188.265,00
Consultoria - 26.842,48 26.842,48
Diarias - - -
Material de Consumo - 75.197,32 75.197,32
Passagens - 8.160,00 8.160,00
Pessoa Fisica - 14.150,00 14.150,00
Pessoa Juridica - 24.600,70 24.600,70
Vencimentos e Vantagens - - -
Bens Imoveis - - -
TOTAL 58.006,85 683.402,00 741.408,85
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Situacdo da Execuc¢do Financeira por Natureza de Despesa - Rendimentos da Aplicacdo Financeira

ELEMENTO DE REALIZADO R$ TOTAL R$
DESPESA EXERCICIO/97 EXERCICIO/98
Obras 2.806,85 - 2.806,85
Material de Consumo - - -
Pessoa Juridica - - -
TOTAL 2.806,85 - 2.806,85
Situagdo da Execucdo Financeira por Natureza de Despesa — Recursos do Estado
ELEMENTO DE REALIZADO R$ TOTAL R$
DESPESA EXERCICIO/97 EXERCICIO/98
Obras - 16.052,52 16.052,52
Equipamentos - 14.060,00 14.060,00
Consultoria - - -
Diarias - - -
Material de Consumo - 6.100,60 6.100,60
Passagens - - -
Pessoa Fisica - 3.787,50 3.787,50
Pessoa Juridica - 74.466,00 74.466,00
Vencimentos e Vantagens - 12.000,00 12.000,00
Bens Iméveis - - -
TOTAL 598,00 126.466,62 126.466,62
Situacdo da Execuc¢do Financeira por Natureza de Despesa - Rendimentos da Aplicacdo Financeira
ELEMENTO DE REALIZADO R$ TOTAL R$
DESPESA EXERCICIO/97 EXERCICIO/98
Equipamentos - - -
Material de Consumo - - -
Pessoa Juridica - - -
TOTAL - - -
Situacgio da Execucio Financeira por Natureza de Despesa — Recursos Convenente/Executores
ELEMENTO DE REALIZADO R$ TOTAL R$
DESPESA EXERCICIO/97 EXERCICIO/98
Obras - -
Equipamentos - -
Consultoria - -
Diarias - -
Material de Consumo - -
Passagens - 2.023,06 2.023,06
Pessoa Fisica - - -
Pessoa Juridica - 100.021,50 100.021,50
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Vencimentos e Vantagens 88.032,49 88.032,49
Bens Imdveis - -
TOTAL 190.077,05 190.077,05
1. Viagens

Foram realizadas viagens aos municipios envolvidos no PED/SP para visitas a campo e reunioes
técnicas, conforme programacgdo da UCE.

Procedimentos Licitatorios

Foram realizadas 5 (cinco) licitacdes sob a forma de tomada de preco, 30 (trinta) licitacGes sob a
forma de carta-convite e 46 (quarenta e seis) dispensas de licitacGes com recursos federais e 8
(licitacdes) licitacdes sob a forma de carta-convite e 4 (quatro) dispensas de licitacGes com recursos
estaduais.

Desenvolvimento Fisico das Ac¢oes
e Supervisdo e Gerenciamento

Foi instalada a UGP com todos os equipamentos necessdrios, contratada a consultoria para
coordenacdo do Projeto, realizadas as assessorias técnicas e administrativas necessdrias para
acompanhamento e orientacdo do Projeto a nivel local.

o (Controle de Erosio de Assoreamento

Apds o levantamento e cadastramento das fei¢des erosivas e assoreamento foram elaborados os
projetos, adquiridos todos os equipamentos (incluindo 1 (um) trator esteira) e executadas as
obras para recuperacdo das ravinas e vocorocas. Foram implantados 147 ha (cento e quarenta e
sete hectares) de area de preservacio permanente com arvores nativas e grama e 49 km
(quarenta e nove quilémetros) de cerca de protecio para as bacias.

e Reflorestamento Ciliar

0 reflorestamento ciliar, que teve como objetivo a preservacdo dos mananciais, foi desenvolvido
utilizando a metodologia de sucessio secundaria induzida. Foram cadastradas 12 (doze)
propriedades rurais, onde se realizaram diagnosticos e projetos para recomposicdo de matas
ciliares, atingindo o montante de 15.000 (quinze mil) mudas plantadas com previsio de 60.000
(sessenta mil) arvores até seis meses apds o término do programa inicial.

e Producio de mudas

Foi duplicado o viveiro da “Pontal Flora” e executada a obra de perfuracio de um pogo
profundo e redes de drenagem, hidraulica e elétrica. Foram adquiridos material de consumo e
equipamentos (veiculo médio de carga com carroceria e veiculo ligeiro) necessarios para a
viabilizacdo do fornecimento de mudas para o Projeto, auxiliados pelo servico de consultoria
especializada.

e Plantio e manutencdo de mudas
Foram adquiridos os insumos necessdrios para a execucdo da recuperacdo vegetal das dreas

marginais aos corregos e implementados servicos de plantio e manutencdo destas areas,
totalizando um plantio de 440.000 (quatrocentas e quarenta mil) mudas.
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Reflorestamento de Producio

A metodologia do reflorestamento e a operacionalizacio do processo se deram nos mesmos
moldes do reflorestamento de protecdo, com espécies adaptadas a regido, onde foram
implantadas 40 ha (quarenta hectares) de florestas de produgio.

Fruticultura

Foram fornecidas e plantadas as mudas, visando a producio de 6,25 t/ano (seis toneladas e
duzentos e cinqiienta quilogramas) de fruticultura.

Piscicultura

Foram construidos 20.000 m” (vinte mil metros quadrados) de l1dmina d’4gua com fornecimento
de alevinos e ragdo aos proprietarios, dando condicdes para que fosse iniciada a producio de
peixes. Tal acdo tem como objetivos o fomento regional a producio de alevinos e a capacitacio
técnica dos produtores rurais, integrando esta atividade ao reflorestamento ciliar.

Apicultura

Esta atividade ¢ a alternativa de explorag¢do econdmica proposta no Projeto que melhor se insere
e enriquece a biodiversidade. Foram adquiridas 50 (cinqlienta) caixas de abelha e conjuntos para
extracdo de mel, fornecidos aos produtores rurais, com producio futura prevista de 0,4 t/ano
(quatrocentos quilogramas) de mel.

Difusido do conhecimento

Construcdo de 1 (uma) sala de uso multiplo instalada com varios equipamentos para seu pleno
funcionamento, voltada a educacio ambiental. Nela foram realizados varios cursos, semindrios e
a construcdo de 1 (uma) cozinha artesanal, utilizada em grande escala pelos produtores para
processamento e industrializagdo da producio obtida, gracas a realizacdo de varios cursos sob o
assunto para orientacdo dos produtores.

0 Projeto atingiu plenamente as metas pretendidas, possibilitando a recuperacdo e conservagdo dos
recursos naturais da por¢do alta da microbacia do Coérrego Fortuna, nos seus aspectos ambientais, com
reflexo direto nos aspectos sociais e econdmicos.

Possibilitou também a difusdo de técnicas e alternativas de exploracdo econdmica que irdo aprofundar
as oportunidades para a comunidade envolvida, promovendo e orientando o processo de envolvimento
da comunidade nos seus aspectos organizacionais e de educacdo ambiental.

5.4 Projeto: Programa de Protecdo aos Mananciais de Abastecimento
Publico — Reflorestamento Ciliar

PRESTACAO DE CONTAS FINAL - PARECER TECNICO DA UCE/SP

Projeto: 04.3.12. - Sdo Paulo

Subprojeto: 04.3.12.01 - “Programa de Protecdo aos Mananciais de Abastecimento Publico
- Reflorestamento Ciliar”

Convenente: Prefeitura Municipal de Piracicaba

Co-Executores: Prefeituras Municipais de Americana, Artur Nogueira, Atibaia, Bom Jesus dos

Perddes, Capivari, Cordeirdpolis, Nova Odessa, Piracaia, Saltinho, Sumaré e
Valinhos, Consdrcio Intermunicipal das Bacias Hidrograficas dos Rios
Piracicaba e Capivari e Associacdo da Mata Ciliar
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0 Convénio n° 96CV00072 foi celebrado entre o0 MMA/PNMA/PED, o Governo do Estado de Sido Paulo,
Prefeitura Convenente do Municipio de Piracicaba e os Co-executores em 29/06/96 e publicado em

04/07/96.

0 Convénio e Termos Aditivos firmados, bem como os respectivos valores alocados, estdo discriminados

a seguir:

INSTRUMENTO DATA CONCEDENTE R$ CONTRAPARTIDA R$ TOTAL R$
Convénio 96CV000 29/06/96 189.300,00 Transferido 189.300,00
Termo de Alteragdo e 30/12/96 351.644,00 15.000,00 366.644,00
Ratificacdo
20 Termo Aditivo 30/06/97 - prorrogacio de

prazo
30 Termo Aditivo 26/12/97 178.434,00 297.800,00 476.234,00
4° Termo Aditivo 29/05/98 (cancelado)
233.215,00 )
(reposto)
233.215,00
50 Termo Aditivo 30/06/98 - prorrogacio de
prazo
TOTAL 719.378,00 312.800,00 1.032.178,00
Observacdo: valores efetivamente empenhados.
Os valores alocados por natureza de despesa, conforme Plano de Aplicacdo do Plano de Trabalho,
englobando o somatorio dos recursos empenhados no convénio e termos Aditivos e ainda considerando
os remanejamentos solicitados durante o desenvolvimento do Projeto (ver quadro anexo - controle de
remanejamentos), estdo consolidados no quadro abaixo:
ELEMENTO DE DESPESA | CONCEDENTE | CONTRAPARTIDA | TOTAL R$ APLICACAO APLICACAO TOTAL R$
R$ R$ CONCEDENTE | CONTRAPARTIDA
R$ R$
Obras - 21.800,00 | 21.800,00 - -1 21.800,00
Equipamentos 47.100,00 148.200,00 | 195.300,00 7.931,98 3.726,97 | 206.958,95
Consultoria - -
Diarias 29.258,64 3.500,00| 32.758,64 - -| 32.758,64
Material de Consumo 229.942,86 229.942,86 - -1229.942,86
Passagens - -
Pessoa Fisica 86.997,21 36.000,00 | 122.997,21 - -1 122.997,21
Pessoa Juridica 326.079,29 326.079,29 6.309,92 332.389,21
Vencimentos e 103.300,00 | 103.300,00 - -1 103.300,00
Vantagens
Bens Imédveis - -
TOTAL 719.378,00 312.800,00 | 1.032.178,00 14.241,90 3.726,97 | 1.050.146,87
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Aplicacdo dos Recursos Financeiros: Os recursos transferidos pelo Concedente e os rendimentos da
aplicagdo financeira, bem como os valores aplicados por exercicio, sdo os constantes no quadro abaixo:

EXERCICIO RECEITA DESPESA
PARCELA | DATA ORDEM VALOR TRANSF. | RENDIMENTOS | RECURSOS DO | RECURSOS DE
BANCARIA PELO DA APLIC. CONCEDENTE REND. APLIC.
CONCEDENTE R$ FINANC. R$ R$ FINANC. R$
1997 12 parcela | 05/03/97 | 970B00269 74.600,00 -
22 parcela | 26/07/97 | 970B01989 167.000,00 12.500,37 239.668,69
32 parcela | 30/12/97 | 970B03044 66.129,00
1998 4° parcela | 29/04/98 | 980B00906 120.000,00
1.741,53 477.050,05 14.241,90
52 parcela | 08/07/98 | 980B01506 291.649,00
TOTAL 719.378,00 14.241,90 716.718,74 14.241,90
RECEITA E DESPESA 733.619,90 730.960,64

Os recursos transferidos pelo Estado e os rendimentos da aplicagdo financeira, bem como os valores
aplicados por exercicio, sdo os constantes no quadro abaixo:

EXERCICIO RECEITA DESPESA
PARCELA | DATA ORDEM VALOR TRANSF. | RENDIMENTOS | RECURSOS DO | RECURSOS DE
BANCARIA | PELO ESTADO R$ DA APLIC. ESTADO R$ REND. APLIC.
FINANC. R$ FINANC. R$
1997 12 parcela | 21/11/97 | 970B06965 23.500,00 544,27 - -
1998 22 parcela | 30/01/98 | 980B00724 36.000,00
3.182,70 153.483,13
32 parcela | 28/07/98 | 980B05746 95.500,00
TOTAL 155.000,00 3.726,97 153.483,13
RECEITA E DESPESA 158.726,97 153.483,13

Os recursos transferidos pelo Convenente e Executores e os rendimentos da aplicagdo financeira, bem
como os valores aplicados por exercicio, sdo os constantes no quadro abaixo:

EXERCICIO RECEITA DESPESA
VALOR TRANSF. PELO CONVENENTE E RENDIMENTOS | RECURSOS DO | RECURSOS DE
EXECUTORES R$ DA APLIC. CONVENENTE E | REND. APLIC.
FINANC. R$ EXECUTORES FINANC. R$
R$
1997 16.880,00 16.880,00

1998 142.800,00 - 142.800,00 -
TOTAL 159.680,00 - 159.680,00 -
RECEITA E DESPESA 159.680,00 159.680,00

As despesas acumuladas com recursos do Concedente, Estado, Convenente e Executores até o periodo
sdo as constantes abaixo:

INSTITUICAO TOTAL TRANSFERIDO TOTAL DAS, SALDO R$ 0 DESPESAS SOBRE O
MAIS APLICACOES DESPESAS ATE O VALOR TRANSFERIDO

FINANCEIRAS R$ PERIODO R$
Concedente 733.619,90 730.960,64 2.659,26 99,64
Estado 158.726,97 153.483,13 5.243,84 96,70
Convenente Executores 157.800,00 157.800,00 100,00
TOTAL 1.050.146,87 1.042.243,77 7.903,10 99,25
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Em relacdo ao recurso total previsto no Convénio, da parte do Convenente, os valores transferidos e as
despesas realizadas até o periodo representam 99,25%.

As despesas efetuadas durante o exercicio de 1997 e 1998, discriminadas por natureza de despesa, estdo

representadas abaixo:

Situacdo da Execuc¢do Financeira por Natureza de Despesa — Recursos do Concedente

ELEMENTO DE REALIZADO R$ TOTAL R$
DESPESA EXERCICIO/97 EXERCICIO/98
Obras - - -
Equipamentos 34.831,00 17.919,00 52.750,00
Consultoria - -
Diarias 9.042,00 19.843,56 28.885,56
Material de Consumo 155.492,86 74.445,80 229.938,66
Passagens - -
Pessoa Fisica 31.217,83 55.830,23 87.048,06
Pessoa Juridica 9.085,00 323.253,36 332.338,36
Vencimentos e Vantagens - -
Bens Imédveis - -
TOTAL 239.668,69 491.291,95 730.960,64
Situacdo da Execuc¢do Financeira por Natureza de Despesa — Rendimentos da Aplicacdo Financeira
ELEMENTO DE REALIZADO R$ TOTAL R$
DESPESA EXERCICIO/97 EXERCICIO/98
Equipamentos 7.931,98 7.931,98
Pessoa Juridica 6.309,92 6.309,92
TOTAL 6.309,92 7.931,98 14.241,90
Situagdo da Execucdo Financeira por Natureza de Despesa — Recursos do Estado
ELEMENTO DE REALIZADO R$ TOTAL R$
DESPESA EXERCICIO/97 EXERCICIO/98
Obras - 21.652,97 21.652,97
Equipamentos - 131.830,16 131.830,16
Consultoria - - -
Diarias - - -
Material de Consumo - - -
Passagens - - -
Pessoa Fisica - - -
Pessoa Juridica - - -
Vencimentos e Vantagens - - -
Bens Imédveis - - -
TOTAL - 153.483,13 153.483,13
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Situacdo da Execuc¢do Financeira por Natureza de Despesa - Rendimentos da Aplicacdo Financeira

ELEMENTO DE REALIZADO R$ TOTAL R$
DESPESA EXERCICIO/97 EXERCICIO/98
Equipamentos - 3.726,97 3.726,97
TOTAL - 3.726,97 3.726,97
Situacgiio da Execucéo Financeira por Natureza de Despesa — Recursos Convenente/Executores
ELEMENTO DE REALIZADO R$ TOTAL R$
DESPESA EXERCICIO/97 EXERCICIO/98
Obras - - -
Equipamentos 15.000,00 - 15.000,00
Consultoria - - -
Diarias - 3.500,00 3.500,00
Material de Consumo - - -
Passagens - - -
Pessoa Fisica - 36.000,00 36.000,00
Pessoa Juridica - - -
Vencimentos e Vantagens - 103.300,00 103.300,00
Bens Iméveis - - -
TOTAL 15.000,00 142.800,00 157.800,00
1. Viagens

Foram realizadas viagens aos municipios envolvidos no PED/SP para visitas a campo e reunies
técnicas, conforme programacgdo da UCE.

Procedimentos Licitatorios

Foram realizadas 110 (cento e dez) licitacdes: 20 (vinte ) cartas-convite, 69 (sessenta e nove)
compras diretas com recursos financeiros federais, 6 (seis) cartas-convite e 15 (quinze) compras
diretas com recursos estaduais.

Desenvolvimento Fisico das Ac¢oes

A atividade de recomposicdo de matas ciliares para a recuperacio ambiental das Bacias
Hidrograficas dos Rios Piracicaba e Capivari, para fins de abastecimento publico, envolveu as
microbacias de 12 (doze) municipios da regifo. Foram plantadas 444.900 (quatrocentas e quarenta e
quatro mil e noventas) mudas de espécies nativas abrangendo uma area de 277 ha (duzentos e
setenta e sete hectares).

A atividade de implantacdo do Centro de Piscicultura foi iniciada com a construcio dos tanques pela
Prefeitura de Piracicaba, porém a execucgdo do laboratorio e dos alambrados serd iniciada assim que
as condicdes climaticas forem mais favoraveis, conforme a “Declaracdo” apresentada pela Sr. José
Otavio Machado Menten, Secretdrio Municipal da Agricultura e Abastecimento e Coordenador da
UGP, elaborada em 04/01/99.
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Para atingirmos esses resultados, outras atividades foram desenvolvidas, tais como:
¢ Supervisio e gerenciamento do Projeto;

¢ Elaboracio de 130 (cento e trinta) cadastros, laudos e projetos das microbacias selecionadas para o
plantio;

e Divulgacio e conscientizacio através de 12.000 (doze mil) folhetos de divulgacdo do Projeto e
conscientiza¢do da populacio;

¢ Instalacdo de equipamentos de sistemas de irrigagdo automatizadas nos viveiros dos Municipios de
Artur Nogueira, Capivari, Nova Odessa, Piracaia, Piracicaba e Sumaré;

e Aquisicdo de insumos para producdo e plantio de mudas;

e Ampliacdo da capacidade de producio de mudas do viveiro de Piracicaba de 200.000 (duzentas
mil) para 400.000 (quatrocentas mil) mudas/ano.

¢ Produciio de 490.000 (quatrocentas e noventa mil) mudas em tubetes, de espécies nativas;
e Compra de 170.000 (cento e setenta mil) mudas em tubetes, de espécies nativas;

e Doacido das 215.100 (duzentas e quinze mil e cem) mudas restantes, as outras Prefeituras
Municipais consorciadas, com ampliacdo da area de atendimento;

e Plantio de 444.900 (quatrocentas e quarenta e quatro mil e novecentas) mudas de espécies nativas
nas 12 (doze) microbacias selecionadas;

e Formacio de 277 ha (duzentos e setenta e sete hectares) de matas ciliares;

e Aquisi¢do de 1 (um) veiculo, 1 (uma) caminhonete dupla, 1 (um) caminhio, 5 (cinco)
equipamentos de irrigacdo, 2 (duas) bombas de irrigacdo portatil, 4 (quatro) conjuntos de
informdtica, 1 (um) scanner de mesa, 1 (uma) TV 29", 1 (um) videocassete, 1 (uma) camera de
video, 1 (uma) maquina fotografica, 1 (um) retroprojetor e materiais e equipamentos para a
Implantacdo do Centro de Piscicultura.

Esses equipamentos contribuiram para que a Prefeitura Convenente de Piracicaba e o Consdrcio
Intermunicipal das Bacias Hidrograficas dos Rios Piracicaba e Capivari pudessem gerenciar com
eficiéncia todas as atividades.

Esse Projeto contribuiu para o desenvolvimento de acdes de conscientizacdo da populacio e
promocio de educacdo ambiental e também beneficiou varios pequenos proprietarios fronteiricos
aos rios reflorestados, gerando empregos diretos e indiretos na regido.

0 Projeto revelou possuir credibilidade junto a populacéio local, pelos produtos apresentados ao final
desta etapa de trabalho, tendo portanto grandes possibilidades de continuidade, pois contard ainda
com os trabalhos das vdrias entidades envolvidas por meio de um Plano de Gestdo para sua
sustentabilidade.
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5.5 Projeto:

Agricultura Limpa

PRESTACAO DE CONTAS FINAL - PARECER TECNICO DA UCE/SP

Projeto:
Subprojeto:
Convenente:
Co-Executores:

04. 3.12 - Séo Paulo

04. 3. 12. 05 - “Agricultura Limpa”
Prefeitura Municipal de Taruma
Prefeituras Municipais de Assis, Candido Mota, Cruzalia, Echapord, Florinea,
Maracai, Oscar Bressane, Palmital, Paraguacu-Paulista, Pedrinhas Paulista e
Platina, Centro de Desenvolvimento Agropecudrio do Médio Vale do
Paranapanema-CDV e Consdrcio Intermunicipal da Regido de Governo Assis —

CIERGA.

0 Convénio n° 96CV00077 foi celebrado entre o MMA/PNMA/PED, o Governo do Estado de Sido Paulo,
Prefeitura Convenente do Municipio de Tarumi e os Co-executores em 29/06/96 e publicado em

04/07/96.

0 Convénio e Termos Aditivos firmados, bem como os respectivos valores alocados, estdo discriminados

a seguir:
INSTRUMENTO DATA CONCEDENTE RS CONTRAPARTIDA R$ TOTAL R$
Convénio 96CV00077 29/06/96 82.000,00 | Transferido 82.000,00
Termo de Alteragdo e Ratificagao 30/12/96 138.700,00 | Para 1997 vide 3° Termo 138.700,00
Aditivo

2° Termo Aditivo 30/06/97 - - | prorrogagéo de prazo
3° Termo Aditivo 26/112/97 197.700,00 179.028,58 376.728,58
4° Termo Aditivo 01/04/98 80.000,00 34.290,00 114.290,00
5° Termo Aditivo 30/06/98 - - | prorrogagdo de prazo

TOTAL 498.400,00 213.318,58 711.718,58

Observacéo: valores efetivamente empenhados.

Os valores alocados por natureza de despesa, conforme Plano de Aplicacdo do Plano de Trabalho,
englobando o somatorio dos recursos empenhados no convenio e termos Aditivos e ainda considerando
os remanejamentos solicitados durante o desenvolvimento do Projeto (ver quadro anexo - controle de
remanejamentos), estdo consolidados no quadro abaixo:

ELEMENTO DE DESPESA | CONCEDENTE | CONTRAPARTIDA | TOTAL RS | APLICACAOC APLICAGAO TOTAL R$
RS RS CONCEDENTE | CONTRAPARTIDA
R$ RS
Obras - - - - - -
Equipamentos 68.600,00 33.572,40 | 102.172,40 - -| 102.172,40
Consuitoria 5.600,00 23.500,00 | 29.100,00 - -| 29.100,00
Diarias 1.500,00 4.000,00 5.500,00 - - 5.500,00
Material de Consumo 208.635,00 44.010,91 | 252.645,91 - -1 252.64591
Passagens - -
Pessoa Fisica 16.100,00 1.750,00 | 17.850,00 - - 17.850,00
Pessoa Juridica 197.965,00 11.395,27 | 209.360,27 17,18 -| 209.377,45
Vencimentos e Vantagens 95.090,00; 95.090,00 - -| 95.090,00
Bens Iméveis - -
TOTAL 498.400,00 213.318,58 | 711.718,58 17,18 -1 711.735,76
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Aplicagdo dos Recursos Financeiros

Os recursos transferidos pelo Concedente e os rendimentos da aplicacdo financeira, bem como os valores
aplicados por exercicio, sdo os constantes no quadro abaixo:

EXERCcIcIo RECEITA DESPESA
PARCELA | DATA ORDEM VALOR RENDIMENTOS | RECURSOS DO | RECURSOS DE
BANCARIA | TRANSF.PELO DA APLIC. CONCEDENTE | REND. APLIC.
CONCEDENTE RS | FINANC. R$ R$ FINANC. R$
1997 1° parcela | 11/08/97 | 870B01628 38.250,00 17,18
2% parcela | 19/09/97 | 970802034 145.450,00 183.700,00 17,18
3% parcela | 26/12/97 | 970B03043 37.000,00
1998 4* parcela | 04/05/98 | 980B00928 31.600,00 - 313.679,00 -
5 parcela | 13/07/98 | 980B01542 246.100,00
TOTAL 498.400,00 17,18 497.379,00 17,18
RECEITA E DESPESA 498.417,18 497.396,18

Os recursos transferidos pelo Estado e os rendimentos da aplicagdo financeira, bem como os valores
aplicados por exercicio, sdo os constantes no quadro abaixo:

EXERCicio % RECEITA DESPESA
PARCELA | DATA ORDEM VALOR RENDIMENTOS | RECURSOS DO | RECURSOS DE
BANCARIA | TRANSF.PELO DA APLIC. ESTADO R$ REND. APLIC.
ESTADO R$ FINANC. R$ FINANC. R$
1997 1°parcela | 03/10/97 | 970B05760 14.990,00 - 33.220,99 -
2* parcela | 09/10/97 | 970B05759 50.245,91
1998 3% parcela | 14/05/98 | 980B03886 18.582,40
4% parcela | 29/06/98 | 980B04991 19.575,27 - 85.007,58 -
5% parcela | 29/06/98 | 980B04993 14.835,00
1998 3% parcela | 14/05/98 | 980B03886 18.582,40
42 parcela | 29/06/98 | 980B04991 19.575,27 - 85.007,58 -
5% parcela | 29/06/98 | 980B04993 14.835,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS 4.650,00 4.650,00
TOTAL 122.878,58 - 122.878,58 -
RECEITA E DESPESA 122.878,58 ' 122.878,58

Os recursos transferidos pelo Convenente e Executores e os rendimentos da aplicag¢do financeira, bem
como os valores aplicados por exercicio, sdo os constantes no quadro abaixo:

EXERCcicio RECEITA DESPESA

VALOR TRANSF.PELO CONVENENTE E EXECUTORES | RENDIMENTOS | RECURSOS DO | RECURSOS DE

DA APLIC. CONVENENTE E| REND. APLIC.

FINANC. RS EXECUTORES FINANC. R$
R$

1998 90.440,00 - 90.440,00 -
TOTAL 90.440,00 - 90.440,00 -
RECEITA E DESPESA 90.440,00 90.440,00

As despesas acumuladas com recursos do Concedente, Estado, Convenente e Executores até o periodo

sdo as constantes abaixo:

INSTITUICAO TOTAL TRANSFERIDO | TOTAL DAS DESPESAS SALDO RS % DESPESAS SOBRE O
MAIS APLICACOES ATE 0 PERIODO R$ VALOR TRANSFERIDO

FINANCEIRAS R$
Concedente 498.417,18 497.396,18 1.021,00 99,79
Estado 122.878,58 122.878,58 - 100,00
Convente e Executores 90.440,00 90.440,00 100,00
TOTAL 711.735,76 710.714,76 1.021,00 99,86

Em relacdo ao recurso total previsto no Convénio, da parte do Convenente, os valores transferidos e as
despesas realizadas até o periodo representam 99,86%.
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As despesas efetuadas durante o exercicio de 1997 e 1998, discriminadas por natureza de despesa, estdo

representadas abaixo:

Situacdo da Execucdo Financeira por Natureza de Despesa - Recursos do Concedente

ELEMENTO DE REALIZADO R$ TOTAL RS
DESPESA EXERCcicl1o/97 EXERCICIO/98
Obras - - b
Equipamentos - 67.579,00 67.579,00
Consultoria 3.500,00 3.500,00
Diérias 1.500,00 1.500,00
Material de Consumo 129.000,00 79.635,00 208.635,00
Passagens
Pessoa Fisica 3.500,00 14.700,00 18.200,00
Pessoa Juridica 47.699,99 150.282,19 197.982,18
Vencimentos e Vantagens
Bens Iméveis
TOTAL 183.699,99 313.696,19 497.396,18
Situacdo da Execuc¢do Financeira por Natureza de Despesa - Recursos do Estado
ELEMENTO DE REALIZADO R$ TOTAL R$
DESPESA EXERCIc10/97 EXERCICIO/98
Obras - - -
Equipamentos - 33.572,40 33.572,40
Consuitoria -
Diarias - 4.000,00 4.000,00
Material de Consumo - 39.555,91 39.555,91
Passagens -
Pessoa Fisica -
Pessoa Jurfdica - 41.100,27 41.100,27
Vencimentos e Vantagens - 4.650,00 4.650,00
Bens Iméveis -
TOTAL - 122.878,58 122.878,58

Situacgio da Execucio Financeira por Natureza de Despesa — Recursos Convenente/Executores

ELEMENTO DE
DESPESA

REALIZADO R$

EXERCcIc10/97 EXERCIcio/ng

TOTAL R$

Obras

Equipamentos

Consultoria

Diarias

Material de Consumo

Passagens

Pessoa Fisica

Pessoa Juridica

Vencimentos e Vantagens

- 90.440.00

90.440.00

Bens Iméveis

TOTAL

- 90.440,00

90.440,00
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1. Viagens

Foram realizadas viagens aos municipios envolvidos no PED/SP para visitas a campo e reunides
técnicas, conforme programacgdo da UCE.

2. Procedimentos Licitatorios

Foram realizadas 8 (oito) licitacdes sob a forma de carta-convite e 4 (quatro) licitacées sob a forma de
tomada de preco com recursos federais e 5 (cinco licitacdes sob a forma de carta-convite com recursos
estaduais.

3. Desenvolvimento Fisico das Acoes

A principal atividade do Projeto “Agricultura Limpa” foi a recomposi¢do das Matas Ciliares de areas
marginais dos cdrregos, rios, ribeirdes e represas, alguns deles mananciais de abastecimento publico
envolvendo as microbacias de 12 (doze) municipios da regido do Médio Vale do Paranapanema.

Foram plantadas 1.043.248 (um milhdo, quarenta e trés mil, duzentas e quarenta e oito) mudas de
espécies nativas, abrangendo uma area de 480 ha (quatrocentos e oitenta hectares). Para atingirmos esse
resultado, outras atividades foram desenvolvidas, tais como:

e Supervisdo e gerenciamento do Projeto;

e Levantamento de campo, para a elaboracdo de 12 (doze) mapas de aptiddo agricola e de uso da
terra;

e Mobilizacio da populagdo das microbacias;

e Divulgacio e conscientizacdo por meio de 6.000 (seis mil) folhetos, 1 (um) video ambiental
educativo e a realizagio de 24 (vinte e quatro) cursos de educagio ambiental;

e Selecio de espécies, compra de 626.000 (seiscentas e vinte e seis mil) mudas nativas e doagio de
417.248 (quatrocentas e dezessete mil, duzentas e quarenta e oito) mudas pelo viveiro Flora
Vale, Instituto Florestal e CESP;

e Execucdo de 150 km (cento e cinqiienta quilometros) de cercas de arame farpado para a
protecdo de matas ciliares;

e Manutencio e limpeza de 480 ha (quatrocentos e oitenta hectares) das areas plantadas;

e Aquisicdo de 2 (duas) caminhonetes cabine dupla, 1 (uma) caminhonete leve, 1 (um) veiculo, 3
(trés) conjuntos de equipamentos de informatica, 1 (um) plotter jato de tinta, 2 (dois) scanners
de mesa, 1 (um) Zip® Drive, 1 (um) No Break, 1 (um) GPS manual, 1 (uma) TV, 1 (um)
videocassete, 1 (uma) filmadora de video e 1 (uma) maquina fotografica.

Esses equipamentos contribuiram para que a Prefeitura Convenente de Tarumi, o Consorcio
Intermunicipal da Regido de Governo de Assis - CIERGA e o Centro de Desenvolvimento
Agropecudrio do Médio Vale do Paranapanema pudessem gerenciar com eficiéncia todas as
atividades.

Este foi um Projeto muito bem aceito na regido, que, além de recuperacdo ambiental, por meio da
recomposicdo da matas ciliares, contribuiu para o desenvolvimento da consciéncia conservacionista
das comunidades da regido, por meio da educacdo ambiental e também beneficiou varios
proprietarios rurais, gerando empregos diretos e indiretos.

0 Projeto revelou possuir credibilidade junto a populacio local, pelos produtos apresentados ao fim
desta etapa de trabalho, tendo portanto grandes possibilidades de continuidade, pois contara ainda
com os trabalhos das varias entidades envolvidas, por meio de um Plano de Gestio para sua
sustentabilidade.
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5.6 Projeto:

Recuperacdo Ambiental do Reservatério de Marimbondo

PRESTACAO DE CONTAS FINAL - PARECER TECNICO DA UCE/SP

Projeto:
Subprojeto:
Convenente:
Co-Executores:

04.3.12. - Sdo Paulo
04.3.12.02 - “Recuperacdo Ambiental do Reservatdrio de Marimbondo”

Prefeitura Municipal de Barretos

Prefeituras Municipais de Colombia, Guaraci e Icém, Furnas Centrais Elétricas
S/A e Policia Florestal e de Mananciais do Estado de Sdo Paulo

0 Convénio n° 96CV00074 foi celebrado entre o MMA/PNMA/PED, o Governo do Estado de Sdo Paulo
e a Prefeitura Convenente do Municipio de Barretos e Co-executores em 29/06/96 e publicado em

04/07/96.

0 Convénio e Termos Aditivos firmados bem, como os respectivos valores alocados, estdo discriminados

a seguir:
INSTRUMENTO DATA CONCEDENTE R$ CONTRAPARTIDA R$ TOTAL R$
Convénio 96CV00074 29/06/96 77.482,30 . 77.482,30
Transferido para 1997
Termo de Alteracéio e 30/12/96 317.335,73 317.335,73
Ratificagéo
2¢ Termo Aditivo 30/06/97 - - Prorrogacio de
prazo
3° Termo Aditivo 24(11/97 9.412,00 173.157,90 182.569,90
4° Termo Aditivo 01/04/98 135.826,00 87.252,68 223.078,68
5° Termo Aditivo 30/06/98 - - Prorrogacio de
prazo
TOTAL 540.056,03 260.410,58 800.466,61
Observacdo: valores efetivamente empenhados.
Os valores alocados por natureza de despesa, conforme Plano de Aplicacio do Plano de Trabalho, englobando o
somatorio dos recursos empenhados no convénio e termos Aditivos e ainda considerando os remanejamentos
solicitados durante o desenvolvimento do Projeto, estdo consolidados no quadro abaixo:
ELEMENTO DE DESPESA | CONCEDENTE | CONTRAPARTIDA | TOTAL R$ APLICA(,‘AO APLICACAO TOTAL R$
R$ R$ CONCEDENTE | CONTRAPARTIDA
R$ R$
Obras 118.917,22 56.505,66 | 175.422,88 - 468,03 | 175.890,91
Equipamentos 247.379,30 42.704,70 | 290.084,00 - -1 290.084,00
Consultoria - 17.960,00 | 17.960,00 - - 17.960,00
Diarias - - - - - -
Material de Consumo 89.139,51 31.549,70| 120.689,21 - -1 120.689,21
Passagens - - - - - -
Pessoa Fisica - 10.000,00 | 10.000,00 - - 10.000,00
Pessoa Juridica 84.620,00 -| 84.620,00 - -| 84.620,00
Vencimentos e Vantagens - 101.690,52 | 101.690,52 - -| 101.690,52
Bens Imoveis - - - - - -
- 540.056,03 260.410,58 | 800.466,61 - 468,03 | 800.934,64
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Aplicacdo dos Recursos Financeiros: Os recursos transferidos pelo Concedente e os rendimentos da
aplicagdo financeira, bem como os valores aplicados por exercicio, sdo os constantes no quadro abaixo:

EXERCICIO RECEITA DESPESA
PARCELA | DATA ORDEM VALOR TRANSF. | RENDIMENTOS | RECURSOS DO RECURSOS DE
BANCARIA PELO DA APLIC. CONCEDENTE REND. APLIC.
CONCEDENTE R$ FINANC. R$ R$ FINANC. R$
1997 12 parcela 04/03/97 970B0260 41.327,51
22 parcela | 25/06/97 970B1219 70.999,98
32 parcela 03/09/97 970B1875 40.215,00 - 204.638,34 -
42 parcela | 13/11/97 970B2559 98.675,60
54 parcela | 26/12/97 970B3079 143.599,94
1998 6 parcela | 08/06/98 | 980B1264 145.238,00
- 335.417,69 -
TOTAL 540.056,03 - 540.056,03
RECEITA E DESPESA 540.056,03 540.056,03

Os recursos transferidos pelo Estado e os rendimentos da aplicagdo financeira, bem como os valores
aplicados por exercicio, sdo os constantes no quadro abaixo:

EXERCICIO RECEITA DESPESA
PARCELA | DATA ORDEM VALOR TRANSF. | RENDIMENTOS | RECURSOS DO RECURSOS DE
BANCARIA PELO DA APLIC. CONCEDENTE REND. APLIC.
CONCEDENTE R$ FINANC. R$ RS FINANC. R$
1997 12 parcela | 03/10/97 970B5757 18.000,00
2+ parcela | 21/11/97 970B6966 18.937,40 ) ) )
1998 3+ parcela | 14/05/98 980B3885 15.000,00
468,03 86.533,90 468,03
42 parcela | 19/06/98 980B0343 34.636,50
TOTAL 86.573,90 468,03 86.533,90 468,03
RECEITA E DESPESA 87.041,93 87.001,93

As despesas acumuladas com recursos do Concedente, Estado, Convenente e Executores até o periodo
sdo as constantes abaixo:

INSTITUICAO TOTAL TOTAL DAS SALDO R$ % DESPESAS
TRANSFERIDO DESPESAS ATE O SOBRE 0 VALOR
MAIS APLICACOES PERIODO R$ TRANSFERIDO
FINANCEIRAS R$
Concedente 540.056,03 540.056,03 - 100
Contrapartida 260.878,61 260.838,61 40,00 99,95
TOTAL 800.934,64 800.894,64 40,00

Em relacdo ao recurso total previsto no Convénio, da parte do Convenente, os valores transferidos e as
despesas realizadas até o periodo representam 99,97%.

As despesas efetuadas durante o exercicio de 1997 e 1998, discriminadas por natureza de despesa, estdo

representadas abaixo:
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Situacdo da Execuc¢do Financeira por Natureza de Despesa - Recursos do Concedente

ELEMENTO DE REALIZADO R$ TOTAL R$
DESPESA EXERCICIO/97 EXERCICIO/98
Obras 8.775,00 110.142,22 118.917,22
Equipamentos 155.352,19 92.027,11 247.379,30
Consultoria - - -
Diarias - - -
Material de Consumo 40.511,15 48.628,36 89.139,51
Passagens - - -
Pessoa Fisica - - -
Pessoa Juridica 5.800,00 78.820,00 84.620,00
Vencimentos e Vantagens - - -
Bens Imédveis - - -
TOTAL 210.384,34 329.617,69 540.056,03
Situacdo da Execugdo Financeira por Natureza de Despesa - Rendimentos da Aplicacdo Financeira
ELEMENTO DE REALIZADO R$ TOTAL R$
DESPESA EXERCICIO/97 EXERCICIO/98
Equipamentos - - -
Material de Consumo - - -
Pessoa Juridica - - -
TOTAL - - -
Situagdo da Execucdo Financeira por Natureza de Despesa — Recursos do Estado
ELEMENTO DE REALIZADO R$ TOTAL R$
DESPESA EXERCICIO/97 EXERCICIO/98
Obras - 26.337,23 26.337,23
Equipamentos - 42.704,70 42.704,70
Consultoria 730,80 17.229,20 17.960,00
Diarias - - -
Material de Consumo - 40,00 40,00
Passagens - - -
Pessoa Fisica - - -
Pessoa Juridica - - -
Vencimentos e Vantagens - - -
Bens Imédveis - - -
TOTAL 730,80 86.311,13 87.041,93
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Situacdo da Execuc¢do Financeira por Natureza de Despesa - Rendimentos da Aplicacdo Financeira

ELEMENTO DE REALIZADO R$ TOTAL R$
DESPESA EXERCICIO/97 EXERCICIO/98
Obras - 468,03 468,03
Material de Consumo - - -
Pessoa Juridica - - -
TOTAL - 468,03 468,03
Situacgiio da Execucéo Financeira por Natureza de Despesa — Recursos Convenente/Executores
ELEMENTO DE REALIZADO R$ TOTAL R$
DESPESA EXERCICIO/97 EXERCICIO/98

Obras - 30.636,46 30.636,46
Equipamentos - - -
Consultoria - - -
Diarias - - -
Material de Consumo - 31.509,70 31.509,70
Passagens - - -
Pessoa Fisica - - -
Pessoa Juridica - 10.000,00 10.000,00
Vencimentos e Vantagens - 101.690,52 101.690,52
Bens Iméveis - - -
TOTAL - 173.836,68 173.836,68
1. Viagens

Foram realizadas viagens aos municipios envolvidos no PED/SP para visitas a campo e reunies
técnicas, conforme programacdo da UCE.

2. Procedimentos Licitatorios

Foram realizadas 3 (trés) licitacGes sob a forma de tomada de preco, 30 (trinta) licitacdes sob a
forma de carta-convite e 46 (quarenta e seis) dispensas de licitacdes com recursos federais, 7 (sete)
licitacdes sob a forma de carta-convite e 1 (uma) dispensa de licitagio com recursos estaduais.

3. Desenvolvimento Fisico das Acdes

e Supervisdo e Gerenciamento do Projeto

Foi instalada a UGP com todos os equipamentos necessarios, realizada toda a consultoria
técnica para a consecucdo dos objetivos do Projeto, e fornecido todo o material de consumo
para o seu pleno funcionamento. Uma vez instalada a UGP, esta acompanhou a realizagdo de
todas as atividades do Projeto.

e Inventario do Projeto
Foi realizado o levantamento das propriedades rurais que apresentavam algum tipo de reserva
natural de mais de 10 ha (dez hectares) de vegetacio natural, onde foram coletadas, prensadas e

herborizadas 230 (duzentas e trinta) espécimes para identificacio. Para tanto foram adquiridos
equipamentos e material permanente e material de consumo.
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Seleciio e Cadastramento de Arvores Matrizes

Foi realizada a selecdo e o cadastramento das arvores matrizes, na area urbana do Municipio de
Barretos e nos povoamentos naturais proximos a esta, para a formacdo de um banco de dados.
Foi adquirido material de consumo para a realizacio desta atividade.

Colheita de Sementes

A colheita de sementes de esséncias florestais nativas foi executada com as informagées
provenientes do banco de dados obtidas por meio da Selecdo e Cadastramento de Arvores
Matrizes. Foi adquirido material de consumo para a execucdo desta atividade e colhidas
sementes de cerca de 190 (cento e noventa) espécies, totalizando 679,05 kg (seiscentos e setenta
e nove quilogramas e cinqiienta gramas).

Anadlise e Beneficiamento de Sementes

Foi reformado o edificio para a criacdo do Centro de Andlise e Beneficiamento de Sementes -
CABES, integrado por uma Unidade de Beneficiamento de Sementes e um Laboratério de
Analise de Sementes, com uma capacidade inicial de beneficiamento de 500 kg (quinhentos
quilogramas) de sementes/ano. Com a reforma do prédio concluida, os equipamentos adquiridos
foram instalados e foi adquirido o material de consumo necessario para o funcionamento das
unidades.

Producio de Mudas

Foram implantados um viveiro de mudas no Municipio de Guaraci e um no Municipio de
Colombia, com estruturas que compreendem barracio, reservatdrio de agua, sistema de irrigacio
e material de consumo. Estes viveiros foram projetados para uma capacidade de producédo de
55.000 (cingiienta e cinco mil) mudas/ano cada. No viveiro de Barretos foram implantados
sistema de irrigacdo, reservatorio de dgua e poco semi-artesiano, ampliando sua capacidade de
producio para 120.000 (cento e vinte mil) mudas/ano, e no de Furnas foi ampliado o sistema de
irrigacdo, aumentando sua producéo para 120.000 (cento e vinte mil) mudas/ano.

Foram produzidas, nos viveiros de mudas de Barretos e Furnas, cerca de 96.000 (noventa e seis
mil) mudas. Destas, 33.000 (trinta e trés mil) mudas foram utilizadas no reflorestamento de 22
ha (vinte e dois hectares) as margens do reservatério e 22.000 (vinte e duas mil) doadas a
produtores rurais e para arborizacio urbana.

Reflorestamento das Margens do Reservatorio e Afluentes com Espécies Nativas
Foram reflorestados 22 ha (vinte e dois hectares) de matas ciliares as margens do Reservatorio
de Marimbondo, em 5 (cinco) propriedades localizadas no Municipio de Barretos, perfazendo 20
ha (vinte hectares) neste Municipio, e 2 ha (dois hectares) no Municipio em Guaraci, em locais
de grandes remanescentes de vegetacio natural entre cerrado, cerradio e matas.

Incentivo a implantacio de Reservas Particulares do Patriménio Natural - RPPN

Foi aproveitado o levantamento realizado no Inventdrio do Projeto e atualizado o cadastro de
propriedades com matas, com o levantamento do endereco das residéncias dos proprietarios.

Foram enviados aos proprietarios, com area de vegetacdo natural, material de divulgacéo,

material explicativo e félderes sobre RPPN, o que resultou na criagdo de aproximadamente 100
ha (cem hectares) de reservas.
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e Producéo de Alevinos

Foi construida a Unidade de Producido de Alevinos, integrada por 1 (um) Laboratério de
Hipofisacdo, 35 (trinta e cinco) tanques de alevinagem e 1 (um) tanque de abastecimento de
2.100 m” (dois mil e cem metros quadrados) , com capacidade de produciio de 3.000.000 (trés
milhdes) de alevinos/ano.

e Repovoamento do Reservatorio

A Unidade de Producio de Alevinos produzira 2.300.000 (dois milhdes e trezentos mil) alevinos
para repovoamento do Reservatorio do Marimbondo e afluentes da sub-bacia dos Rios Pardo e
Mogi de espécies autoctones da regido. Foi incluido um trabalho de conscientizacdo do
populacio. Foram adquiridos equipamentos (barco, carreta de transporte, motor de popa) e
material de consumo para a execuc¢do da atividade.

e Producio de Peixes para Consumo

Criacdo de 7 (sete) Unidades de Engorda com 2 (dois) tanques de 2.500 m* (dois mil e
quinhentos metros quadrados) cada, com capacidade de produgio de 5.000 kg (cinco mil
quilogramas) de pescado/ano, sendo 4 (quatro) propriedades em Barretos, 1 (uma) em Colombia,
1 (uma) em Guaraci e 1 (uma) em Icém, selecionadas segundo critérios técnicos definidos no
Edital de Licitacdo, com os projetos de piscicultura licenciados junto aos drgios competentes.

A implantacio das Unidades de Engorda foi realizada em parceria com os produtores rurais.
e Incentivo a piscicultura ao nivel do produtor rural

Realizacdo de cursos, assisténcia técnica e divulgacdo das técnicas de producdo de alevinos e
manejo adequado aos produtores rurais. Foram fornecidos alevinos e adquirido equipamento
para construciio de tanques (trator de esteira).

e FEcoturismo

Identificacdo dos principais recursos turisticos nos municipios para a implantagdo do Projeto.
Realizagdo de painéis e placas indicativas.

e Programa de Educacdo Ambiental

Foi realizado o Semindrio Regional de Recuperacio Ambiental do Reservatorio de Marimbondo,
apresentando os objetivos do Projeto. Foram realizadas palestras nas escolas rurais no Municipio
de Barretos, objetivando levar & comunidade rural nog¢des e conceitos sobre educacdo ambiental
e a importincia da preservagdo e conservacdo do meio ambiente. Foram realizadas cursos para
treinamento do corpo técnico e funcional do Projeto.

Foram confeccionados os materiais de divulgacio: folderes e video ambiental e adquiridos
equipamentos para divulgacao.

e Fiscalizacdo

Realizacdo de fiscalizacdo de rotina pelo grupamento da Policia Florestal de Barretos e
adquiridos os equipamentos necessarios (veiculo, barco, carreta, motor).

Conforme o exposto acima, conclui-se que as metas do Projeto foram alcancadas, possibilitando, desta
forma, assegurar a disponibilidade de dgua, em quantidade e qualidade, para atender a demanda na area
de influéncia do Reservatorio de Marimbondo, assegurar a diversidade biolégica na area de influéncia do
reservatdrio e possibilitar o uso multiplo de seus recursos, de forma a garantir o desenvolvimento de
diversas outras atividades que possam melhorar a qualidade do ambiente e das condicdes de vidas das
comunidades envolvidas.
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